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Oversendelse til Olje- og energidepartementet av begjæring om endret 

ilandføringssted og transportløsning – Bremangerlandet vindkraftverk 

Bremangerlandet Vindpark AS har søkt om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og 

miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket 

sammenlignet med løsningen som lå til grunn for konsesjonsvedtaket i 2017. Én av de omsøkte 

konsesjonspliktige endringene omfatter endring av sted i ilandføring og transportløsning. NVE 

legger til grunn at OED i klagevedtaket fra 06.06.2017 har tatt endelig stilling til ilandføringssted 

og at transporten skal foregå fra Smørhamn til Oldeide. NVE oversender derfor den delen av 

søknaden om konsesjonsendring som gjelder endret ilandføringssted og transportløsning for 

Bremangerlandet vindkraftverk til OED for videre behandling som en begjæring om omgjøring 

av OEDs vedtak fra 06.06.2017. 

Bakgrunn i saken 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo konsesjonssøknaden for Bremangerlandet 

vindkraftverk den 01.12.2015. Avslagsvedtaket ble påklaget. Etter endelig avgjørelse av Olje- og 

energidepartementet (OED) som ga konsesjon, utstedte NVE den 06.06.2017 anleggskonsesjon til 

bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk på en samlet installert effekt på 80 MW til 

Bremangerlandet Vindpark AS (BVAS).   

Bremangerlandet Vindpark AS har nå søkt om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og 

miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket sammenlignet 

med løsningen som lå til grunn for konsesjonsvedtaket i 2017. Den nye utbyggingsløsningen innebærer 

endringer i antall og høyde på vindturbiner. De konsesjonspliktige endringene omfatter endring av 

samlet installert effekt, utvidelse av planområdet, endret spenning for det interne kabelanlegget i 

vindkraftverket og endring i ilandføring og transportløsning.  

Jamfør kapittelet under om NVEs vurdering, er begjæringen om omgjøring rettet mot endringssøknaden 

om sted for ilandføring og transportløsning. I opprinnelig konsesjon var det lagt til grunn å bruke 

Smørhamn til ilandføring og transportere vindkraftverkets komponenter på den 19 km lange fylkesveien 

fra Smørhamn til Oldeide. Konsesjonær har, basert på praktiske og prosjekt-økonomiske grunner, gjort 

en vurdering av at det vil være mer rasjonelt å benytte eksisterende fergekai på Oldeide til ilandføring av 
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vindkraftverkets komponenter. Transporten vil dermed foregå over en kortere strekning langs fylkesvei 

616 fra Oldeide fergekai til adkomstveien til planområdet like nord for Oldeidetunellen.  

Innkomne høringsinnspill til søknad om endring av sted for ilandføring og transportløsning 

Under høringen av detaljplan/MTA og søknadene og konsesjonsendringer, har NVE mottatt mange 

høringsinnspill med ønsker om oppgradering av veien fra Smørhamn til Oldeide. Flere uttrykker 

skuffelse nå som sted for ilandføring er søkt endret. Flere organisasjoner og privatpersoner trekker blant 

annet frem at utbedring av fylkesvegen var en viktig forutsetning for lokal aksept for 

vindkraftutbyggingen under konsesjonsbehandlingen. Når denne fordelen blir borte mener mange at de 

er forledet av konsesjonær til å samtykke. Kommunen presiserer at oppgradering av fylkesvegen var en 

vesentlig forutsetning for deres positive vedtak i 2012 og at OED la vekt på kommunens positive 

innstilling i klagebehandlingen. Med endringene konstaterer kommunen at deres forutsetning ikke blir 

innfridd og legger til at avtale om kompensasjon ikke endrer dette faktum. Som et alternativ til nytt 

massetak er det i høringen også fremmet ønske om at de nødvendige massene tas ut av Oldeidetunellen 

slik at denne kan bli oppgradert i tråd med gjeldende konsesjon. Naboer ved Oldeide fergekai er 

bekymret for støy i anleggsfasen ved ilandføring ved Oldeide.  

Konsesjonær opplyser i søknad om konsesjonsendringer at de har vurdert de ulike alternativene for kai 

og adkomstveier i samråd med berørte havnemyndigheter, vegmyndigheter, Bremanger kommune, Sogn 

og Fjordane fylkeskommune, samt berørte grunneiere. I kommentarene til høringsuttalelsene anfører 

konsesjonær at den nye turbintypen med lengre vinger og økt vekt på hver seksjon, vil stille strengere 

krav til utbedringer og oppdrageringer av fylkesvei 616. Kravet til veibredde vil øke, større svingradius 

vil bli nødvendig, og flere sidehindre må fjernes, herunder naust og hus. Med de nye turbinene vil 

ilandføring ved Smørhamn derfor utløse vesentlige økte kostnader. Ved konsesjonssøknaden, der mindre 

turbiner var lagt til grunn, var utbedringen estimert til å koste om lag 32,5 millioner kroner. I nye 

økonomiske vurderinger, der de endrede kravene til utbedringer og oppgraderinger av fylkesveien og 

tunellen er lagt til grunn, er ilandføring ved Smørhamn estimert til å koste om lag 300 millioner kroner. 

Med de nye turbinene er ilandføring ved Oldeide til sammenligning estimert til å koste om lag 3 

millioner kroner, eks mva. Av den grunn har konsesjonær søkt om å endre sted for ilandføring. Som en 

kompensasjon til lokalsamfunnet, dersom endret sted for ilandføring blir godkjent, oppgir konsesjonær 

at de i tillegg vil kompensere kommunen med de opprinnelige kostnadene tilknyttet opprustning av 

fylkesveien, Oldeidetunellen og etablering av kai ved Smørhamn (32,5 millioner kroner). 

NVEs vurdering 

NVE mener søknaden om endret ilandføringssted og transportløsning må behandles som en begjæring 

om omgjøring av OEDs vedtak fra 06.06.2017. 

NVE legger til grunn at OED i klagevedtaket fra 06.06.2017 har tatt endelig stilling til ilandføringssted 

og at transporten skal foregå fra Smørhamn til Oldeide ved at konsesjonæren gjennomfører og bærer 

kostnadene ved oppgradering av fylkesveien. Departementet har i vedtaket fra 06.06.2017 på side 5 

uttalt at «utbedring av fylkesveien er en viktig og positiv virkning for lokalsamfunnet som trekkes inn i 

vurderingen av om prosjektet anses samfunnsmessig rasjonelt.» NVE har lagt til grunn denne løsningen 

i anleggskonsesjonen med tilhørende kart fra 06.06.2017.  

Siden OED har tatt endelig stilling til spørsmålet i konsesjonsvedtaket fra 06.06.2017, oversendes denne 

delen av søknaden til OED som en begjæring om omgjøring. NVE konstaterer at detaljplan/MTA og de 

konsesjonspliktige endringene for både vindkraftverket og nettilknytningen har vært til behandling i 

NVE. Vedtak av planene og søknadene vil avventes til etter at begjæringen om omgjøring er avklart av 

OED. Som en del av saksforberedelsen for OED har vi valgt å knytte noen vurderinger til spørsmålet om 

ilandføringssted og transportløsning.  
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Med forutsetningene for konsesjonssøknaden lagt til grunn, har OED i klagevedtaket vektlagt 

ilandføring ved Smørhamn og medfølgende oppgradering av fylkesveien som positivt for 

lokalsamfunnet. I klagevedtaket er det lagt til grunn for konsesjonen at den 1,5 km lange adkomstveien 

skal skje fra Oldeide.  

På bakgrunn av ny kunnskap om kostnader tilknyttet transportvei og sted for ilandføring, har 

konsesjonær, i medhold av energiloven § 3-1, søkt om endring av sted for ilandføring fra Smørhamn til 

Oldeide.  

I NVEs vurdering av adkomstvei i «bakgrunn for vedtak» av 01.12.2015 skrives det at ilandføring ved 

Smørhamn, med utbedring av fylkesveien og Oldeide-tunellen, ville gi positive ringvirkninger for 

lokalsamfunnet. Konsesjonær oppgir i søknaden om konsesjonsendring at dersom Oldeide blir godkjent 

som sted for ilandføring, vil lokalsamfunnet kompenseres for bortfalte fordeler med ilandføring ved 

Smørhamn. Bremanger kommune anfører i sin høringsuttalelse av 22.12.2019 at ilandføring bør skje ved 

Smørhamn, og at en kompensasjon fra konsesjonær ikke endrer denne oppfatningen. Kommunen mener 

ilandføring ved Smørhamn var en vesentlig forutsetning for deres vedtak i 2012 om å stille seg positiv til 

konsesjonssøknaden. 

Konsesjonsgitt løsning har vist seg å få store konsekvenser for kostnadsbildet, ved at det nå planlegges 

andre turbiner enn det som var aktuelt på konsesjonstidspunktet. Kostnadsrammen tilknyttet valg av 

Smørhamn med turbintransport på den 19 km lange fylkesveien vil utgjøre en kostnad i størrelsesorden 

300 millioner kroner, inkludert oppgradering av tunellen på Oldeide. Med de nye turbinene er 

ilandføring ved Oldeide til sammenligning estimert til å koste om lag 3 millioner kroner, eks mva. NVE 

konstaterer at kostnadsendringen er betydelig, og kan utgjøre et hinder for vindkraftverkets 

realiserbarhet. 

Oldeide-løsningen for ilandføring kan vurderes til å være mer praktisk og mer effektiv, og innebærer en 

vesentlig kortere transportetappe av turbinkomponenter. Ilandføring ved Oldeide kan være positivt for 

omkringliggende omgivelser, tatt i betraktning at den konsesjonsgitte transportruten fra Smørhamn, på 

til sammen 19 km, ville passert en rekke bebygde områder. NVE konstaterer at bebyggelsen ved Oldeide 

fergekai kan oppleve å bli mer berørt ved ilandføring ved Oldeide. Samtidig vil turbintransporten foregå 

over en begrenset periode, men noe sjenanse fra turbintransporten må påregnes for lokalbefolkningen 

nær Oldeide kai. 

Brev fra OED om kontroll med saksbehandlingen i vindkraftsaker 

NVE viser til brev fra OED den 29.06.2020 der departementet ber NVE om «en vurdering og kontroll 

av om de lovmessige kravene til saksbehandling og innhold etter energiloven og 

forvaltningslovgivningen er ivaretatt i de vedtakene som er fattet».  

NVE gav opprinnelig avslag til Bremangerlandet vindkraftverk. Avslaget ble etter klager omgjort av 

OED. NVE vurderer dermed at det er mest hensiktsmessig at OED gjør en vurdering av 

saksbehandlingen i denne saken, sett i lys av Stortingets vedtak om å undersøke om behandlingen av 

gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. 

Konklusjon 

NVE oversender den delen av søknaden om konsesjonsendring som gjelder endret ilandføringssted og 

transportløsning for Bremangerlandet vindkraftverk til OED for videre behandling som en begjæring om 

omgjøring av OEDs vedtak fra 06.06.2017. 

Alle sakens dokumenter gjøres tilgjengelige for departementet gjennom internettløsningen SeDok. 
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Med hilsen 

 

Rune Flatby 

direktør 

Arne Olsen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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