

## Status realisering av nye landbaserte vindkraftanlegg

Status per 21.11.2019

Det er 26 anlegg som alle nødvendige godkjenninger og er under bygging.

Under følger status for resterende anlegg:

<b>MTA/detaljplan godkjent, ikke igangsatt bygging</b>		
Frist for idriftsettelse	Anlegg	Merknad
31.12.2020	Okla Tysvær	Tysvær har endring av MTA/detaljplan og konsesjon til behandling.
31.12.2021	Buheii Haram Raggovidda 2 Lutelandet Songkjølen- Engerfjellet	
31.12.2024	Ytre Vikna trinn 2	
<b>MTA/detaljplan til behandling</b>		
31.12.2020	Gismarvik Faurefjellet Skorveheia	
31.12.2021	Øyfjellet	
01.09.2022	Bremangerlandet	
<b>MTA/detaljplan, endelig plan ikke mottatt/ikke tatt til behandling</b>		
31.12.2019	Friestad	Behandles av OED.
31.12.2020	Innvordfjellet Lillesand Dalbygda Remmafjellet Moldalsknuten Kvinesheia	
31.12.2021	Raggovidda 3 Gilja Oddeheia og Bjelkeberget Andmyran	

Offshoreprosjekter eller repowering er ikke inkludert i oversikten